

Zpráva o výsledku realizace schváleného investičního záměru

Název akce:

„Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti“
evidované pod evid. č. 298D213000123

1. Dodržení účelu

- Investiční záměr byl zaměřen na zvýšení kapacity školského zařízení Základní školy Sulice ze stávající kapacity 270 žáků na kapacitu 330 žáků a zajištění bezbariérovosti budovy základní školy formou doplnění výtahem vhodným pro přepravu osob s tělesným postižením.
- Investiční záměr byl v celém rozsahu dodržen a doplněn (viz. zdůvodnění odchylek)
- **Zdůvodnění odchylek** – není třeba

2. Dodržení závazných ukazatelů

vypracování návrhu investičního záměru 1.12.2017 – 21.12.2017

realizace akce 1.1.2018 – 30.9.2018

vypracování návrhu dokumentace (do 6 měsíců od ukončení realizace) 1.10.2019 – 31.3.2019

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| - Dotace ze státního rozpočtu | 10.906.000,00 Kč | |
| - Vlastní zdroje | 4.673.995,09 Kč | |
| - Parametry | dodrženy | |
| | obestavěný prostor min. | 6 766 m ³ |
| | počet učeben min. | 16 učeben |
| | kapacita zařízení min. | 330 žáků |
| | nadzemní podlaží min. | 3 NP |
| - Celková částka za akci | 15.579.995,09 Kč | |

- **Zdůvodnění odchylek** – není třeba

Případné další komentáře

Přílohy:

Čestné prohlášení, faktury, výpisy z účtů, kolaudační souhlas, Formulář ISPROFIN S 09 110, Protokol o převzetí stavby, Rozhodnutí MŠMT,

Datum: 27.3.2019

Podpis statutárního zástupce:




Handwritten signature and blue ink stamp of the statutory representative. The stamp contains the text "ST" and "251".

Přehled faktur na akci

Rok	Faktura č.	Částka celkem	Hrazeno z dotace	Hrazeno z vlastních zdrojů	Účel
2018	102319	15579995,09	10906000	4673995,09	Faktura za celkové dílo dle Smlouvy o dílo
Celkem		15579995,09	10906000	4673995,09	

*tabulka se dá prodlužovat

* tabulka dělá automatické součty částek





Obec Sulice

Kostelecká 150, 251 68 Sulice - Želivec

tel. 323 673 122 e-mail: info@obecsulice.cz www.obecsulice.cz IČ 00240818

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Žadatel, obec Sulice (IČ: 00240818),
zastoupená statutárním zástupcem (starostou), panem Ing. Petrem Čuříkem

čestně prohlašuje,

že na projekt (předmětnou akci) pod názvem

„Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti“ evidované pod evid. č. 298D213000123

nebyla přidělena příjemci dotace z jiného programu státní podpory, jiných prostředků státního rozpočtu, nebo státních fondů včetně prostředků Evropské unie.

V Sulicích dne: 27.3.2019



Ing. Petr Čuřík
starosta obce



Faktura daňový doklad

číslo dokladu / v.s.: 102319

číslo objednávky: 914-017

Dodavatel:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Kúty 3967

762 92 Zlín

IČ: 46900918

DIČ: CZ46900918

B. 854 vedená u rejstříkového soudu v ...

Peněžní ústav

Účet:

BIC:

IBAN:

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:

Obec Sulice

Kostecká 150

251 68 Sulice-Želivec

IČO: 00240818

DIČ: CZ00240818



QR Pilsen-F

Datum vystavení: 8.10.2018 Datum splatnosti: 7.12.2018

Datum UZP: 27.9.2018 Datum UÚP: 27.9.2018

Fakturuje Vám stavební práce na akci: "Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti".

Položky

Název	CZ-CPA	kód PDP	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
Stavební práce dle přílohy				1,00	12 876 029,00	12 876 029,00	21,00 %

Pozastávky

Název	Číslo	Datum splatnosti	Procenta	Částka pozastávky
Dle čl. VI.1.b. smlouvy o dílo 914-017	102319/1	7.12.2018	4,13	643 801,00
Dle čl. VI.1.c. smlouvy o dílo 914-017	102319/2	31.8.2019	0,83	128 760,00
Dle čl. VI.1.c. smlouvy o dílo 914-017	102319/3	31.8.2020	0,83	128 760,00
Dle čl. VI.1.c. smlouvy o dílo 914-017	102319/4	31.8.2021	0,83	128 760,00
Dle čl. VI.1.c. smlouvy o dílo 914-017	102319/5	31.8.2022	0,83	128 760,00
Dle čl. VI.1.c. smlouvy o dílo 914-017	102319/6	31.8.2023	0,83	128 760,00



1165/2018

Fakturu vytvořil(a):
Chudý Daniel Ing.

avatel:
ozemní stavitelství Zlín a.s.
Zlín

Odběratel:
Obec Sulice
Sulice-Želivec

číslo dokladu / v.s.: 102319
číslo objednávky: 914-017

Celkový přehled	CZK
Celkem bez DPH:	12 876 029,00
Celkem DPH:	2 703 966,00
Zaokrouhlení:	0,00
Pozastávky	1 287 601,00

Celkem k úhradě **14 292 394,00 CZK**

Rekapitulace CZK

Daňová	Bez vztahu	Osvobozeno	Sníženo 15%	Základní 21%
Základ	-1 287 601,00	0,00	0,00	12 876 029,00
Daň			0,00	2 703 966,00
Přenesená daňová povinnost				
Základ			0	0,00
Daň				

Vystavil: I.
Telefon: 0
E-mail: ds

Provozní stavitelství Zlín a.s.



razítko + podpis

Formulář S 09 110

ISPROFIN	Identifikační údaje a systém řízení akce	S 09 110
Název akce:	Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti	
	Evidenční číslo akce:	
	Kód programu (podprogramu)	
	Pořadové číslo akce	

Kódy ISPROFIN (výběrem z nabídky):

*110001	Žádost o vydání Protokolu o závěrečném vyhodnocení akce (projektu) předána správci programu	7
*110002	Dotace a návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu	2
*110003	Akce není v režimu individuálně posuzovaných výdajů státního rozpočtu	2
*110004	Jiná výše neuvedená oblast zaměření akce (projektu)	0
*110005	Veřejný sektor – obce	3
*110006	Organizační složka (státu, kraje, obce)	1
Kód priority akce - projektu (výběrem z nabídky):		300
*110011	Ostatní	

Účastník programu (žadatel o poskytnutí dotace):

110 021	Název organizace:	Obec Sulice	IČO	240818
110 022	Fyzická osoba:		Rodné číslo	
110 023	Adresa sídla - název ulice:	Kostelecká	č.p.	150
110 024	Adresa sídla - název obce:	Sulice - Želivec	PSČ	25168

Alokace akce v území:

110 051	Název ulice:	Školní	č.p.	343
110 052	Název obce:	Sulice - Želivec	PSČ	25168
*110053	Název okresu:	Praha - východ	Kód území	CZ0209

Odvětvové třídění rozpočtové skladby:

*110054	Paragraf:	3113	Základní školy
---------	-----------	------	----------------

Účastník programu :			Datum :
Obec Sulice			29.03.2019
Vypracoval :	telefon:	e-mail:	Podpis:
Ing. Petr Čuřík	727 62 51 73	cz@obcsulice.cz	
Schválil : (statutární zástupce - funkce)	telefon:	e-mail:	Podpis a razítko
Ing. Petr Čuřík, starosta obce	727 62 51 73	cz@obcsulice.cz	

* Takto označené položky se zadávají z přednastavených nabídek



Formuláře ISPROFIN S 09 120 a S 09 143

Název akce	Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti	Evidenční číslo	-
------------	---	-----------------	---

ISPROFIN	Harmonogram přípravy a realizace akce	S 09 120
----------	---------------------------------------	----------

Číslo řádku	Název etapy	Odpovídá	Datum zahájení	Datum ukončení
sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
20 011	Vypracování návrhu Investičního záměru	Účastník	01.12.2017	21.12.2017
20 200	Realizace akce (projektu)	Účastník	01.01.2018	30.09.2018
20 301	Vypracování návrhu dokumentace závěrečného vyhodnocení akce	Účastník	01.10.2018	31.03.2019
20 031	Vypracování návrhu změny Rozhodnutí o financování akce	Účastník		

ISPROFIN		Parametry akce (projektu) - budovy a stavby			S 09 143	
Číslo řádku	Název parametru	Měrná jednotka	Stav ukazatele k 31.12.		Průměr.invest.náklady (v mil. Kč/měr. jednotku)	
			výchozího roku (VR)	cílového roku (CR)	pořízení majetku	zhodnocení majetku
			2017	2018		
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.9	sl.10
43 101	Budova ZŠ - obestavěný prostor	m3	4 917,00	6 766,00	0,008	
43 102	počet učeben	učebna	10,00	16,00	2,596	
43 103	Kapacita ZŠ	žák	270,00	330,00	0,259	
43 104	Nadzemní podlaží	NP	2,00	3,00	15,580	
43 105						
43 106						
43 107						
43 108						
43 109						
43 110						





Číslo SOD:

914-014

Číslo stavby:

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ

stavebních prací ze dne 27. 9. 2018

Stavba (objekt): VÝSTAVBA odborných učeben - jazykové, IT a předpoklady
A STAVEBNÍ PRÁCE PRO ZAJISTĚNÍ VEŠKÝCH BEZBARIÉROVOSTI
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Dodavatel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.

stavbyvedoucí

p.

Odběratel: OBEC SVLICE

stavební dozor

p.

Projektová organizace:

VHIVES, spol. s r.o.

projektant

p.

Připustnost stavby povolena rozhodnutím:

SV/04455/16 ŠTĚ

č.j. 01923/14/SV

Zahájení: dle SOD:

skutečnost:

Dokončení: dle SOD:

skutečnost:

19. 6. 2018

19. 6. 2018

17. 8. 2018

27. 9. 2018

Důvody zpoždění prací v případě nedodržení lhůty dokončení stavby podle SOD:

Zástupci dodavatele předávají dnešním dnem uvedenou akci odběrateli.

Zástupci odběratele za - bez účasti uživatele a za - bez účasti projektanta prohlédli tuto akci a prohlašují, že ji dnem 27. 9. 2018 přejímají.

Soupis zjištěných závad a drobných nedodělků a dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:

- 1) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
- 2) STAVEBNĚ NEDODRŽEN VÝTAH A PŘÍLOHA "FAPÁDA K VÝTAHU. PO DOKONČENÍ PROBĚHNE SAMOSTATNÁ PŘEVÍDKA ODBĚRATELEM A BUDOU PŘEDLOŽENY POTŘEBNÉ NÁLEŽITOSTI K ŘÁDNÉMU UŽÍVÁNÍ VÝTAHU.

Dílo je - není - finančně uzavřeno

Vzájemné nároky, slevy a závazky na věcná finanční plnění, případně jiná ujednání:

Dodavatel uplatňuje nárok na zaplacení prací provedených, ale dosud nevyfakturovaných, případně dosud neprovedených, po jejich provedení, jakož i víceprací a dodatků podle odsouhlasené projektové a rozpočtové dokumentace.

Zhodnocení jakosti provedených prací (velmi dobrá, dobrá, průměrná, špatná):

Záruční doba (konečné datum): DLE SQD ČL IX. BOD. 3

Odběratel převzal od dodavatele tyto listinné doklady:

SAHOSTATNÁ PŘÍLOHA

Popis stavby:

MASTAVBA ŽS PULICE DLE SQD A PŘEDANÉ PD.

Přijímací řízení zahájeno:

27. 9. 2018

Přijímací řízení skončeno:


27. 9. 2018

Jména a podpisy účastníků příjímky zmocněných k odevzdání a převzetí stavby:

Za dodavatele:




Za odběratele:






Rozdělovník:

3 x odběratel

3 x dodavatel

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1



č. j. MSMT-3040/2019-6

Obec Sulice
Kostecká 150
Želivec
251 68 Sulice

Rozhodnutí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo dne 25. 2. 2019 žádost **Obce Sulice**, se sídlem Kostecká 150, Želivec, 251 68 Sulice, která je zřizovatelem právnické osoby s názvem **Základní škola Sulice, příspěvková organizace**, se sídlem Školní 343, Želivec, 251 68 Sulice, jako dalšího účastníka řízení, doručenou dne 18. 1. 2019 a žádost doručenou dne 21. 1. 2019, které byly doplňovány ve dnech 28. 1. a 11. 2. 2019, ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

rozhodlo

A) u školy

Základní škola

IZO: 181 077 116

jejíž činnost vykonává právnická osoba

Základní škola Sulice, příspěvková organizace

právní forma: identifikátor právnické osoby: 691 009 201
příspěvková organizace

IČO: 71 294 554

adresa: Školní 343
Želivec
251 68 Sulice

takto:

S účinností od 25. 2. 2019

se do školského rejstříku zapisuje:

nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 330

S účinností od 25. 2. 2019 se stanovují pro níže uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání tyto nejvyšší nepřekročitelné počty žáků:

79-01-C Základní škola

1. 79-01-C/01 Základní škola

denní forma vzdělávání

nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 9 r. 0 měs.
330

č. j. MSMT-3040/2019-6

-1-

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Podaný rozklad má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. Podání rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

V Praze dne 25. 2. 2019

Mgr.  r.
náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Zasílá se:

Základní škola
Školní 343
Želivec
251 68 Sulice

Za správnost vyhotovení: Alexandra Burdová

Al: 
Bu: 

Výpis z účtu

Číslo účtu/kód banky:



Období: **01.11.2018 - 31.12.2018**

Číslo výpisu: **010**

Název účtu: Obec Sulice
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ81 0000 0000 0000 0000 0000

Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:

Celkem přišlo:

Celkem odešlo:

Konečný zůstatek:

Disponibilní zůstatek:



04

00

09

95

95

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		2 661 752.04
Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
04.12.2018	Příchozí úhrada	94-7811201/0710	11	+10 600 000.00
	04.12.2018	Obec Sulice	308	
07.12.2018	Příchozí úhrada	35-420579389/0800	12	+1 500 000.00
		Obec Sulice	308	
07.12.2018	Tuzemská odchozí úhrada	1400078389/0800	102319	-14 292 394.09
	úhrada 90 procent ceny ZŠ Sulice sm louva o dílo Pst Zlín a.s.			

OBEČNÍ ÚŘAD KAMENICE

STAVEBNÍ ÚŘAD

Ringhofferovo nám. 434, Olešovice, 251 68 Kamenice
telefon 323 673 571
email: petrova@kamenice.cz


Spis.zn.: SU/1693/2018/Pe
Č.j. KAM-6719/2018/SÚ/IPe
Vyřizuje: 

Kamenice, dne 27.9.2018

OBEČ SULICE
Kostelecká 150
Sulice-Želivec
251 68 Kamenice

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Obecní úřad Kamenice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 20.9.2018 podal

**OBEČ SULICE, IČO 00240818, Kostelecká 150, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice,
kterou zastupuje UNIVES spol.s r.o., Ing. , IČO 45310165, Pod Brentovou 555/6,
150 00 Praha 5-Smíchov**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s ,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

**přístavba, nástavba a stavební úpravy základní školy Sulice
" Výstavba odborných učeben - jazykové, IT a přírodovědné a stavební práce pro zajištění
jejich bezbariérovosti - Základní škola Sulice, příspěvková organizace"**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1028, parc. č. 1100/37 v katastrálním území Sulice provedené podle sloučeného územního řízení a stavebního povolení spis.zn. SU/07455/16/Št ze dne 4.5.2017 a změny stavby před dokončením ze dne 27.7.2018, pod spis.zn. SU/1497/2018/Pet.

**Stavba obsahuje: Základní škola Sulice, příspěvková organizace – zastavěná plocha 829m²
(dle geometrického plánu č. 1905-17158/2018)**

Přístavba, stavební úpravy a nástavba obsahují:

2.NP: chodba se schodištěm (1.NP – 3.NP), kabinet, sborovna, samostatné venkovní schodiště (1.NP až 3.NP)

3.NP: Chodba se schodišťovým prostorem, učebna, 2 x učebna jazyků, kabinet jazyků, 3 x učebna, kabinet ICT, sklad, učebna ICT – dig.technologie, úklidová místnost, předsín, WC personál, technická místnost, WC chlapeč, WC dívky, venkovní schodiště.

Objekt základní školy je nepodsklepený, třípodlažní, ze složených obdélníkových tvarů – sendvičová konstrukce, střecha valbová mansardová, krytina plechová.

Stavba je napojena na veřejné elektrické rozvody, zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu, odpadní vody svedeny do veřejné kanalizace, dešťové vody jsou svedeny dešťovou kanalizací do systému retenčních nádrží s přepadem do vsaku, vše na pozemku stavby. Vytápění - dvourubkový, teplovodní systém, s nuceným oběhem s otopnými tělesy, napojené na plynový kotel.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 27. září 2018 (čtvrtek) s tímto výsledkem bez závad.

Odůvodnění:

Dne 20.9.2018 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením září 2018. Stavební úřad provedl dne 27. září 2018 (čtvrtek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvládat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, ze dne 26.9.2018, pod č.j. KO-1146-4/2018/PD
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ze dne 26.9.2018, pod č.j. KHSSC 50342/2018

MěÚ v Říčanech odb. ŽP – ochrana ovzduší, ze dne 27.9.2018, pod č.j. 140230/2018-MURI/OŽP/905

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.



vedoucí stavebního úřadu
OÚ Kamenice

Obdrží:

OBEC SULICE, IDDS: xacapvx

UNIVES spol.s r.o., IDDS: k599cgv

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., krajská organizace Středočeského kraje, IDDS: 5ec62h6

Doručenka datové zprávy

Předmět: Zpráva o výsledku realizace schváleného investičního záměru
ID zprávy: 662439452
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 29.3.2019 v 10:30:27

Odesílatel: OBEC SULICE, Kostelecká 150, 25168 Sulice, CZ
ID schránky: xacapvx
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ
ID schránky: xzeaauv
Typ schránky: Orgán veřejné moci

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: Nezádáno
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Odbor 12
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

29.3.2019 v 10:21:23 EV0: Datová zpráva byla podána.
29.3.2019 v 10:21:23 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
29.3.2019 v 10:30:27 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomoci systémového certifikátu ve smyslu § 29 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
